

CONTRACTOR
UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

**Se aprobă,
RECTOR
Acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel POP**

| | |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Programul: | IDEI |
| Tipul proiectului: | Proiecte de cercetare exploratorie |
| Cod proiect: | PCE_PN-II-ID-PCE-2011-3-0354 |

PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI (2013-2014)

**Denumirea proiectului: Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale.
Constituirea socială și culturală a “ghetourilor țigănești” în România într-un context European**

- Structură cadru-

| An | Etapă | Obiective | Activități | Rezultate livrate pe etapă |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2013 | Unică | 1. Workpackage 2. Etnografie multi-perspectivală (multi-sited ethnography). Muncă de teren în orașele Cluj, Tg. Mureș, M-Ciuc, Ploiești, Călărași în comunități marginalizate (zone de locuire defavorizate), la instituțiile publice din aceste localități și de la nivel național care au de a face cu problematica sărăciei, locuirii și comunităților marginalizate de romi/incluziunii sociale a romilor | 1.1. Finalizare rapoarte finale | Rapoarte narative/analitice finale despre studiile de caz efectuate în cadrul etnografiei multi-perspectivale (Berescu, Dohotaru, Harbula, Foszto, Raț, Simionca, Vincze) |
| | | | 1.2. Scriere articole pentru pagina de internet al proiectului | Scrieri elaborate de pe urma finalizării cercetărilor de teren din cadrul etnografiei multi-perspectivale (articole, eseuri, interviuri, prezentări power point, etc), (Berescu, Dohotaru, Harbula, Foszto, Raț, Simionca, Vincze) + parțial mapping localități, indicatori socio-economici (Petrovici) |
| | | 2. Workpackage 3. Film documentar | 2.1. Filmări în orașele Cluj, Tg. Mureș și Călărași | Material brut filmat (Berescu, Dohotaru, Schneider, Vincze) |
| | | 3. Workpackage 6. Analiză de discurs public din țările România, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Slovacia, Italia, Franța | 3.1. Finalizare analiză | Rapoarte pe țări (Berescu, Harbula, Kozak, Buchowki, Picker) |
| | | | 3.2. Scriere articole pentru pagina de internet al proiectului | Scrieri elaborate pe baza rapoartelor pe țări (Berescu, Harbula, Kozak, Buchowki, Picker) |
| | | 4. Workpackage 7. Analiza politicilor UE în domeniul locuirii și incluziunii sociale (a romilor) | 4.1. Finalizare analiză | Raport (Raț, Vincze) |
| | | | 4.2. Scriere articole pentru pagina de internet al proiectului | Referirile la politicile UE aferente temei de cercetare se pot introduce în articole care abordează problema din punctul de vedere al politicilor sociale, sau în articole separate |
| 5. WP9. Workshop proiect | 5.1. Întâlnirea anuală a echipei de cercetare | Agendă și raport workshop | | |
| 6. WP 10.1. Articole pentru revistă de specialitate | 6.1. Scriere articole | Articole scrise (Berescu, Dohotaru, Harbula, Foszto, Kozak, Petrovici, Raț, Simionca, Vincze) | | |
| | 6.2. Finalizare articole în limba engleză | Articole finalizate în limba engleză și trimitere la redacția Studia Sociologica | | |
| 7. WP 10.3. Diseminare rezultate prin participare la Conferințe internaționale | 7.1. Participare la conferințe internaționale | Prezentări la conferințele internaționale | | |

| An | Etapa | Obiective | Activități | Rezultate livrate pe etapă |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014 | Unică | 1. Workpackage 3. Film documentar | 1.1. Video-montaj | Film final în limba română (Berescu, Dohotaru, Schneider, Stewart, Vincze) |
| | | | 1.2. Subtitrare film în limba engleză și video-montaj final | Film final cu subtitrare în limba engleză Personal tehnic) |
| | | 2. WP 8. Policy paper | 2.1. Scrierea unui policy paper cu referire la analiza (a) politicilor locuirii și incluziunii sociale din România, celelalte țări incluse în cercetare și la nivelul Uniunii Europene, (b) situației locative din localitățile/comunitățile investigate | Policy paper cu recomandări (Berescu, Raț, Vincze) Trimitere la autorități publice centrale și locale |
| | | 3. WP 9. Workshop proiect | 3. 1. Întâlnirea anuală a echipei de cercetare | Agendă și raport întâlnire |
| | | 4. WP 10.2 | 4.1. Scriere studii pentru volum | Studii elaborate în limba engleză (Berescu, Buchowski, Dohotaru, Harbula, Foszto, Kozak, Petrovici, Picker, Raț, Simionca, Vincze) |
| | | | 4.3. Scrierea introducerii și postfaței volumului | Introducere și postfață Stewart, Vincze |
| | | | 4.4. English proofreading | Personal tehnic |
| | | | 4.5. Tehnoredactare și corectură | Volum tehnoredactat și corectat |
| | | | 4.6. Trimitere la editură | Volum trimis la editură |
| | | 5. WP 10.3 Diseminare rezultate prin participare la conferință internațională | 5.1. Participare la conferință (probabil, un panel propus pentru congresul bianual EASA, sau participări individuale la alte conferințe) | Prezentări făcute la conferință (fiecare membru din echipă, o conferință internațională din străinătate sau în România, alta decât cele organizate de echipa de proiect) |
| 6. WP 10.4. Diseminare film | 6.1. Participare la festivaluri de film | | | |

| | | | |
|--|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | | 6.1. Prezentare film cu alte ocazii (ex. conferințele din România ale proiectului, dacă este posibil la posturi de televiziune, etc) | |
| | 7. WP 10.5. Diseminare prin Conferințele proiectului | 7.1. Conferință de diseminare a rezultatelor proiectului în Cluj cu participarea unor delegați din partea comunităților unde s-a realizat cercetarea și din partea autorităților | |
| | | 7.2. Conferință prezentare rezultate la Universitatea Babeș-Bolyai | Prezentări la conferință (toată echipa) |
| | | 7.3. Conferință prezentare rezultate proiect la o instituție din București | Prezentări la conferință (membrii din România ai echipei de cercetare) |

Director de proiect,
Prof. univ. dr. Enikő Vincze

Director financiar-contabil,
Ec. Istvan Pusok

Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate.

Planul de realizare pentru anii 2013-2014 a fost refăcut luând în considerare Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013 și în baza prevederilor Ordinului MEN nr. 3449 MD/26.03.2013 privind repartitia creditelor bugetare pentru anul 2013 pe programele componente ale Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2007 – 2013, precum și Actul adițional nr. 1/2013 la Contractul de finanțare pentru execuție proiect nr. 194/2011, pe care am fost nevoiți să-l semnăm în urma prevederilor Ordinului MEN nr. 3449 MD/26.03.2013 privind repartitia creditelor bugetare pentru anul 2013, și în particular Art. 1 al acestui Act adițional, care prevede schema repartiției bugetare (transferarea sumei tăiate din bugetul preconizat și aprobat pentru anul 2013 în bugetul anului 2014).
Director de proiect: Prof. univ. dr. Enikő Vincze